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RESUMO 
  
          Um orçamento bem determinado obtém uma abrangência enorme 
em uma obra, podendo envolver diversas variáveis fundamentais ao 
andamento da obra como: levantamento de materiais e serviços; 
planejamento de compras e identificação de fornecedores; 
dimensionamento de equipes, determinando o número de trabalhadores 
para um determinado serviço; realização de simulações, orçamento com 
diferentes metodologias construtivas; geração de cronogramas físico e 
financeiro; distribuição temporal dos valores; análise de viabilidade 
econômica financeira, realizando uma previsão da situação financeira da 
obra ao longo dos meses. Portanto, um orçamento não se resume à 
definição do custo da obra. 
          O objetivo central do presente trabalho é a análise do processo 
construtivo de redes de esgotamento sanitário a partir da elaboração de 
custos unitários de serviços realizados na rede de esgoto sanitário da 
Avenida das Torres na cidade de São José – SC.  
         Os dados foram coletados no período de abril a maio de 2011. 
Foram analisados dados de custos mensais de equipamentos e de 
consumos de materiais e mão-de-obra utilizados nos serviços 
executados. Os resultados são apresentados por tabelas. 
         Diante dos resultados obtidos são apontados os itens mais 
dispendiosos para a execução dos serviços. 
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 CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO  
 
 O processo de ocupação humana nas cidades, aumentando a cada 
ano, gera mazelas na sociedade. Um dos grandes problemas que assolam 
as cidades é a falta de saneamento básico, o qual se baseia em quatro 
pilares: o esgotamento sanitário; a coleta e adequada disposição dos 
resíduos sólidos; o tratamento de esgotos e a drenagem pluvial urbana. 
Perante essa realidade o governo brasileiro, no início de 2007, anunciou 
a quantia de R$ 503 bilhões de reais em investimentos em infra-
estrutura através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
dos quais 40 bilhões seriam destinados a obras de saneamento até 2011. 
 Com o estímulo do governo o setor vem desenvolvendo-se, 
tornando o mercado mais competitivo, sendo necessária uma maior 
especialização na execução das obras que envolvem o gerenciamento e 
implementação do projeto e na elaboração de orçamentos, uma vez que 
todas as obras públicas no setor são contratadas a partir de processo 
licitatório.  
 De acordo com dados do IBGE (2009), até o ano de 2008, 55,2% 
dos municípios brasileiros tinham serviço de esgotamento sanitário por 
rede coletora. O sistema de esgoto sanitário em uma cidade envolve três 
aspectos: o higiênico; o social e o econômico, que visam o controle e 
erradicação de doenças de veiculação hídrica e melhoria da qualidade de 
vida da população. 
 A execução de obra de redes de esgoto sanitário envolve diversas 
variáveis, como grandes volumes de escavações, tipos de solo para as 
escavações, interferências de rochas, redes de água e galerias pluviais, 
forçando alteração de traçados do projeto original, necessidade de 
rebaixamento de lençol freático e outros inúmeros fatores que afetam o 
cronograma e valores orçados inicialmente. O planejamento executivo 
de uma obra deve ser realizado de forma que minimizem esses fatores, 
proporcionando lucro para a empresa e garantia de serviço de qualidade 
que beneficie os usuários. 
 Durante a implementação de um projeto, os parâmetros definidos 
para sua execução devem ser controlados, a fim de que os objetivos 
sejam atingidos dentro dos padrões preestabelecidos. (LIMMER, 1997). 
 O controle de prazos e de recursos do projeto deve ser feito 
através do monitoramento de prazos, da mão-de-obra, de materiais e do 
uso de equipamentos de construção. Deve ser feito também um controle 
de custos da obra. 
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 A preocupação com o controle de custos é iniciada antes de 
começar a obra, na fase de orçamentação, na qual se faz uma prévia dos 
prováveis custos de execução da obra, quantificando insumos, mão de 
obra e equipamentos. 
 
1.1. Objetivo Central do Trabalho 
 O objetivo central do presente trabalho é a análise do processo 
construtivo de redes de esgotamento sanitário. 
 
1.2. Objetivos Específicos 
 Listar e analisar os serviços inerentes à execução de redes 
coletoras de esgoto. 
  Elaborar curva ABC dos itens de serviços de execução de redes 
de esgoto. 
  Elaborar a composição de preço unitário de serviços mais 
representativos na execução de redes coletoras de esgoto.  
 
 1.3. Finalidade 
 Os três pilares de um projeto baseiam-se em tempo, custo e 
qualidade. Custos e prazos eficientemente gerenciados no ciclo de vida 
de um projeto são essenciais para o aumento da margem de lucro de 
uma empresa. Deve haver um monitoramento periódico da obra para 
serem tomadas medidas corretivas e serem apuradas, para o devido 
controle financeiro do projeto executado. 
 Esse monitoramento é de suma importância, pois determinará a 
extensão dos resultados alcançados, bem como a eficiência e 
rendimentos da execução, minimizando desperdícios de materiais, mão 
de obra e tempo.  
 Para a realização de um bom monitoramento é necessário um 
processo orçamentário que permita um balanço de realizações futuras, 
fornecendo a empresa uma melhor avaliação de lucros posteriores. 
 Um orçamento bem determinado obtém uma abrangência enorme 
em uma obra, podendo envolver diversas variáveis fundamentais ao 
andamento da obra como: levantamento de materiais e serviços; 
planejamento de compras e identificação de fornecedores; 
dimensionamento de equipes, determinando o número de trabalhadores 
para um determinado serviço; realização de simulações, orçamento com 
diferentes metodologias construtivas; geração de cronogramas físico e 
financeiro; distribuição temporal dos valores; análise de viabilidade 
econômica financeira, realizando uma previsão da situação financeira da 
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obra ao longo dos meses. Portanto, um orçamento não se resume à 
definição do custo da obra.  
 
 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1. Esgotamento Sanitário – História 
 As referências relativas ao esgotamento sanitário consideram a 
Cloaca Máxima de Roma, construída no século 6 a.C. como primeiro 
sistema de esgoto planejado e implantado no mundo. A Cloaca Máxima 
recebia parte dos esgotos domésticos das áreas adjacentes ao fórum 
Romano e propiciava a drenagem superficial de uma área bem maior, 
essencial para o controle da malária (TSUTIYA, SOBRINHO, 1999). 
 Seguindo a prática Romana, os primeiros sistemas de esgotos, 
tanto na Europa como nos Estados Unidos foram construídos para coleta 
e transporte de águas pluviais. Foi somente em 1815 que se autorizou, 
em Londres, o lançamento de efluentes domésticos nas galerias de águas 
pluviais e, em 1847 tornou-se compulsório o lançamento de todas as 
águas residuárias das habitações nas galerias públicas de Londres. O 
sistema de galerias de Londres, construído sem planejamento, 
apresentou sérios problemas operacionais e em 1855 se iniciou o 
desenvolvimento de um sistema de esgotos adequado para a cidade. 
(TSUTIYA, SOBRINHO, 1999). 
 No Brasil, o imperador D. Pedro II contratou os ingleses para 
elaborarem e implantarem sistemas de esgotamento para as cidades do 
Rio de Janeiro e São Paulo, na época, as principais cidades brasileiras. 
Ao estudarem a situação os projetistas depararam-se com situações 
peculiares e diferentes das encontradas na Europa, principalmente as 
condições climáticas (clima tropical, com chuvas muito mais intensas) e 
a urbanização (lotes grandes e ruas largas). Após criteriosos estudos e 
justificativas, foi adotado na ocasião, um inédito sistema no qual eram 
coletadas e conduzidas às galerias, além das águas residuárias 
domésticas, apenas as vazões pluviais provenientes das áreas 
pavimentadas interiores aos lotes (telhados, pátios, etc.). Criava-se, 
então, o Sistema Separador Parcial, cujo objetivo básico era reduzir os 
custos de implantação e, conseqüentemente, as tarifas a serem pagas 
pelos usuários (FERNANDES, 2009). 
 
2.2. Definição e Classificação dos Sistemas de Esgoto 
 Segundo Crespo (2001), “Sistema de Esgoto define-se como tal, 
ao conjunto de elementos que tem por objetivo a coleta, o transporte, o 
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tratamento e a disposição final tanto do esgoto doméstico, quanto do 
lodo resultante. O Sistema de Esgotos, portanto, abrange a rede coletora 
com todos os seus componentes, as estações elevatórias de esgoto e as 
estações de tratamento de esgoto”. 
 Os sistemas são classificados em: 
 Sistema Unitário: Estes sistemas recolhem, na mesma 
canalização, os lançamentos de esgotos sanitários e as contribuições 
pluviais. O modelo encontra-se em franco desuso (CRESPO, 2001). 
 Sistema Separador: Estes modelos de atendimento caracterizam-
se por oferecer duas redes de canalização: uma exclusivamente para a 
coleta dos esgotos sanitários; a outra para recolher a água da chuva 
(CRESPO, 2001). 
 Sistema Estático: Por esta solução, em cada residência ou grupo 
de residências é construída uma fossa séptica seguida de um poço 
absorvente. O efluente da fossa é assim infiltrado no terreno, o lodo 
acumulado nessas unidades é retirado periodicamente, em intervalos que 
variam de seis a doze meses (CRESPO, 2001). 
 
2.3. Procedimento de Execução de Redes Coletoras – Aspectos 
construtivos 
 Como qualquer obra de construção civil, a execução da rede 
coletora de esgoto, pode ser implantada por equipe de empresas 
especializadas ou da própria concessionária. Em grandes obras é comum 
a contratação de equipes para gerenciamento e fiscalização da 
construção da rede coletora (JUNIOR, 2009). 
 As seguinte atividades são recomendadas na construção da rede 
coletora: Elaboração da ordem de serviço; Serviços preliminares; 
Instalação da rede coletora; Serviços complementares. 
 
2.3.1. Elaboração da ordem de serviço e locação da obra 
 Os detalhes mostrados no projeto executivo são conferidos pela 
equipe de topografia que faz a locação das valas e após gera a ordem de 
serviço com as informações de distância entre poços de visitas (PV’s), 
profundidade da vala e declividade. 
 A norma NBR 12266/1992 prevê que em valas no leito 
carroçável da rua, as tubulações devem ser localizadas em um dos 
trechos laterais, ficando a de esgoto no terço mais favorável às ligações 
prediais.  
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2.3.2.  Serviços preliminares 
 
  A) Sinalização da obra 
 É o conjunto de equipamentos utilizados para indicar que a obra 
está sendo realizada e visam a proteção e segurança da equipe, de 
pedestres e de condutores de veículos (JUNIOR, 2009). 
 
2.3.3.  Instalação da Rede Coletora 
 A instalação da rede coletora de esgoto compreende as etapas: 
Demolição do pavimento; Escavação; Escoramento; Esgotamento; 
Assentamento do coletor; Reaterro; Construção do poço de visita. 
 
A) Demolição do pavimento 
 Deve ser realizada de acordo com a faixa determinada para 
escavação e abertura da vala. Pode ser feita manualmente ou 
mecanicamente (JUNIOR, 2009). 
 
 B)   Escavação 
 Segundo a NBR 12266 a escavação de valas é a remoção de solo 
desde a superfície natural do terreno até a profundidade definida no 
projeto. A classificação da escavação pode ser definida de acordo com a 
dificuldade que é retirado o material. 
 
 C)   Escoramento   
 Consiste na contenção lateral das paredes de solo de cavas, poços 
e valas, através de pranchas metálicas ou de madeiras fincadas 
perpendicularmente ao solo e travadas entre si com o uso de pontaletes e 
longarinas, também metálicos ou de madeira, usados pela  possibilidade 
de alteração da estabilidade de estruturas adjacentes à área de escavação 
ou com o objetivo de evitar o desmoronamento por ocorrência de solos 
inconsistentes, pela ação do próprio peso do solo e das cargas eventuais 
ao longo da área escavada em valas de maiores profundidades. 
(Regulamentação técnica CEHOP, 2009) 
 
 C.1)  Pontaleteamento 
 Consiste em escorar as paredes laterais da vala com pranchas de 
madeira-de-lei, de dimensões de 0,03 x 0,3 metros , espaçado de 1,35 
metros e travado horizontalmente por estroncas de eucalipto com o 
diâmetro de 20 centímetros. 
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 C.2) Escoramento Descontínuo 
 O escoramento descontínuo consiste em escorar as paredes 
laterais da vala com pranchas de madeira-de-lei, nas dimensões acima 
citadas, espaçadas a cada 60 centímetros (de eixo a eixo). Travadas com 
o uso de longarinas ao longo da extensão de toda vala e estas travadas 
com o uso de estroncas de eucaliptos com 15 centímetros de diâmetro, 
espaçadas a cada 1,3 metros. 
 
 C.3) Escoramento Contínuo 
 No escoramento contínuo toda a parede lateral da vala é coberta 
pelas pranchas de madeira-de-lei, nas dimensões já citadas, travadas 
com o uso de longarinas ao longo de toda extensão da vala, e as 
longarinas travadas com o uso de estroncas espaçadas a cada 1 metro.  
  
 C.4) Escoramento Especial 
 Este tipo de escoramento difere do contínuo apenas porque as 
pranchas de madeira apresentam encaixe tipo macho e fêmea. A parede 
lateral da vala é escorada pelas pranchas e estas estão intertravadas entre 
si através dos encaixes. Além deste dispositivo também se faz o uso de 
longarinas e estroncas nas condições acima citadas. 
 
 C.5) Escoramento Metálico 
 Consiste em escorar as paredes laterais da vala com estacas-
pranchas metálicas travadas com o uso de longarinas e estroncas de 
eucaliptos. 
  O método de cravação das estacas pranchas normalmente se dá 
com o uso de jatos de água para a perfuração do solo, enquanto 
simultaneamente a retro-escavadeira empurra a estaca-prancha para 
cravá-la no solo. 
 Outro sistema de escoramento metálico é através de estrutura pré-
montada em chapas metálicas grossas. Estas estruturas são feitas com 
chapas metálicas com 2,0 x 3,0 metros, estroncadas em dois quadros, 
por meio de um tubo metálico de 20 centímetros de diâmetro. Estas 
estruturas são içadas para dentro da vala através da retroescavadeira. 
Uma vez dentro a retro-escavadeira puxa-a na direção da escavação. 
 
 C.6) Escoramento Misto, Metálico Madeira, Tipo 
Hamburguês. 
 Consiste no escoramento das paredes laterais da vala com o uso 
de perfis metálicos de secção I 10”, cravados no solo com o uso de bate-
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estaca, espaçados a uma distância máxima de 2 metros, travados com o 
uso de longarinas e estroncas de madeira.O vão dos perfis é preenchido 
com pranchas de madeira-de-lei (0,06 x 0,16m) dispostas 
horizontalmente, encaixadas e encunhadas nos perfis metálicos. O 
empranchamento deve acompanhar a escavação. 
 Os perfis metálicos devem estar travados por meio de estronca 
metálica ou de eucalipto com diâmetro não inferior a 20 centímetros. 
  A retirada do escoramento deve acompanhar as atividades de 
reenchimento da vala. As longarinas e estroncas devem ser retiradas 
somente quando o reaterro atingir o nível destas, e a retirada dos perfis 
somente quando a vala estiver totalmente preenchida. O vão deixado 
pelos perfis deve ser preenchido com material granular fino. 
 D) Esgotamento 
 Escavação em solos permeáveis e abaixo do nível do lençol 
freático de água requer a utilização de sistema de esgotamento, para 
manter o nível  de água abaixo do fundo da vala. Podem ser utilizadas 
bombas centrífugas, bombas diafragma, bomba sapo, ponteiras filtrantes 
e sistema de drenagem (JUNIOR, 2009). 
 E) Assentamento do Coletor 
 Trata-se de transportar os tubos da superfície do terreno para o 
fundo da vala, que em caso de necessidade, já deve estar devidamente 
escorado. O assentamento é realizado com base do método construtivo 
da ordem de serviço, devendo ocorrer de jusante para montante. As 
tubulações devem ser assentadas sobre bases firmes, para evitar que os 
tubos mudem de posição, prejudicando as juntas e colocando os tubos 
sob risco de queda (JUNIOR 2009). 
 F) Reaterro 
 Consiste no envolvimento do tubo e preenchimento da vala com 
material escavado ou de empréstimo. 
 G) Construção Dos Poços De Visita (PV)  
 Basicamente o PV é composto dos seguintes itens: Laje de fundo, 
em concreto armado apoiado sobre lastro de brita ou cascalho grosso; 
Câmara de trabalho ou balão, executada em tubos de concreto pré-
moldados; Câmara de acesso ou chaminé; Tampão em ferro fundido. As 
cavas para os poços de visita terão dimensão interna livre, no mínimo, 
igual a medida externa da câmara de trabalho ou balão, acrescida de 0,6 
metros (ALVES, 2009). 
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 2.4. Orçamento como Processo e Produto 
 O processo orçamentário é um sistema de trabalho que, 
envolvendo toda a empresa, tem por objetivo prever os custos a serem 
incorridos e o faturamento que cada produto pode realizar, visando 
avaliar o desempenho da empresa e a conseqüente expressão na 
demonstração de resultados do exercício atual ou subseqüente, bem 
como o fluxo de caixa para o horizonte analisado (JUNGLES; ÁVILA, 
2006). 
 O orçamento como produto é o típico orçamento voltado à 
engenharia. O orçamento, como produto, pode ser elaborado voltando-se 
a definir custos, e por extensão, preço de bens e serviços (ALVES, 
2009). 
 
 2.4.1. Atributos do Orçamento 
 Os principais atributos do orçamento são: aproximação; 
especificidade e temporalidade. 
  
 A)  Aproximação 
 O orçamento não precisa ser exato e sim preciso. Dentro dele 
estão relacionados diversos parâmetros como a mão de obra que envolve 
a produtividade das equipes e encargos sociais e trabalhistas; o material 
que está embutido no preço dos insumos; impostos e seu desperdício em 
sua utilização; o equipamento onde estão presentes o custo horário e 
produtividade, além dos custos indiretos, salários e despesas gerais 
como água, luz, telefone, aluguéis de equipamentos e seguros 
(MATTOS, 2007). 
 
 B)  Especificidade 
 Um projeto orçado em uma cidade será diferente do orçado em 
outra, pois levará em conta diversos fatores como clima, relevo, 
vegetação, tipo de solo, qualidade da mão de obra, alíquotas de 
impostos, empréstimos e outros fatores (MATTOS, 2007). 
 
 C)  Temporalidade 
 A passagem de tempo entre um projeto e outro, pode alterar 
relativamente o orçamento, principalmente pela flutuação nos custos de 
insumos ao longo do tempo, alteração de impostos e alíquotas e 
mudanças de métodos construtivos (MATTOS, 2007).  
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 2.4.2. Etapas da Orçamentação 
 Basicamente a orçamentação envolve três grandes etapas de 
trabalho: estudo das condicionantes, composição de custos e 
determinação do preço (MATTOS, 2007). 
 
 A) Estudo das Condicionantes 
 O estudo das condicionantes pode ser organizado da seguinte 
maneira: leitura e interpretação do projeto e especificações técnicas 
através da revisão de plantas e documentos anexos; leitura e 
interpretação do edital, que é o documento que rege a licitação onde 
estão descritas diversas informações como prazo da obra, critérios de 
medição, pagamentos e reajustamento, regime de preços, documentação 
requerida entre outros; a visita técnica para uma melhor avaliação do 
local da obra e disponibilidade de materiais (MATTOS, 2007). 
  
 B) Composição de Custos 
 Composição de custos define-se como o processo para 
estabelecer os custos pertencentes a uma execução de um serviço. A 
composição lista todos os insumos que fazem parte da execução do 
serviço, com suas respectivas quantidades, e seus custos unitários e 
totais. As categorias de custo envolvidas são a mão-de-obra, material e 
equipamento (MATTOS, 2007). 
 
 B.1) Identificação de Serviços 
 O custo total da obra depende de cada serviço pertencente à obra, 
portando todo serviço deve ser discriminado corretamente (MATTOS, 
2007). 
 
 B.2) Levantamento quantitativo 
 Cada serviço identificado precisa ser quantificado, pois a falta de 
quantidades pode acarretar em grande prejuízo da obra. 
 
 B.3) Discriminação dos custos diretos 
 Os custos diretos são aqueles diretamente associados ao serviço 
de campo. Cada composição de custos unitários contém os insumos do 
serviço com seus respectivos índices (quantidade de cada insumo 
requerida para a realização de uma unidade do serviço) e valor 
(provenientes da cotação de preços e da aplicação dos encargos sobre a 
hora-base do trabalhador) (MATTOS, 2007). 
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 O custo direto de uma obra é a somatória de todos os custos dos 
materiais, equipamentos e mão-de-obra aplicados diretamente em cada 
um dos serviços na produção de uma obra ou edificação qualquer, 
incluindo-se todas as despesas de infra-estrutura necessárias para a 
execução da obra (TISAKA, 2007). 
 
 C)  Custos Unitários 
 A quantidade de material, de horas de equipamento e o número 
de horas de pessoal gasto para a execução de cada unidade desses 
serviços, multiplicados respectivamente pelo custo dos materiais, do 
aluguel horário dos equipamentos e pelo salário-hora dos trabalhadores, 
devidamente acrescidos dos encargos sociais, são chamados de 
composição dos custos unitários. Esses custos unitários multiplicados 
pelas quantidades correspondentes constituem os custos de cada um dos 
serviços componentes da obra. Os Custos Unitários mais os Benefícios 
Diretos e Indiretos (BDI) calculado em função dos mesmos 
transformam-se em Preços Unitários (TISAKA, 2007). 
 
 C.1) Materiais  
  Aqueles utilizados para a composição dos custos unitários 
podem se apresentar de forma natural, como areia a granel, semi 
processadas como brita e madeira, industrializados como cimento, aço 
de construção, fios elétricos, cerâmicas, etc, produtos acabados para 
instalações hidráulicas e elétricas, etc. Esses materiais podem ser 
representados por unidades de medida, em volumes, em áreas, em 
comprimentos, em pesos, em sacos, etc. O custo dos materiais deve ser 
considerado "posto obra", isto é, com o frete incluído, se o fornecedor 
não entregar na obra sob suas expensas, e levados em conta todos os 
impostos e taxas que incidirem sobre o produto (TISAKA, 2007). 
 
 C.2) Equipamentos  
  O custo horário do transporte e movimentação dos materiais e 
pessoas dentro da obra, tais como elevadores, gruas, caminhões, 
escavadeiras, tratores, etc, podem ser de propriedade do construtor ou 
alugados no mercado e geralmente incluem o custo horário dos 
operadores. As revistas especializadas trazem o custo do aluguel horário 
dos mais diferentes equipamentos. Quando os equipamentos são de 
propriedade do construtor, são considerados a depreciação dos mesmos, 
juros do capital investido na compra, óleo, combustível e os custos de 
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manutenção com reposição de peças e outras despesas eventuais 
(TISAKA, 2007).   
 
 C.3) Mão-de-Obra 
  O custo deste item é representado pelo salário dos trabalhadores 
que manuseiam os materiais, acrescidos dos encargos sociais e outras 
despesas que envolvem a participação dos trabalhadores na obra. Os 
operários da produção são em geral remunerados pelas horas trabalhadas 
em função das características do trabalho que muitas vezes exigem um 
prolongamento ou redução na carga de trabalho. Nos custos de mão-de-
obra, além da Leis Sociais, devem também ser computados os encargos 
referentes às despesas de alimentação, transporte, EPI (equipamento de 
proteção individual) e ferramentas de uso pessoal (TISAKA, 2007). 
 
 C.4) Discriminação dos custos indiretos 
 Os custos indiretos são aqueles que não estão diretamente 
associados aos serviços de campo em si, mas que são requeridos para 
que tais serviços possam ser feitos. 
 Nessa fase são dimensionadas as equipes técnicas (engenheiros, 
mestres, encarregados), de apoio (almoxarife, apontador) e de suporte 
(secretária, vigia), e identificadas as despesas gerais da obra (contas, 
materiais de escritório e limpeza, etc.), mobilização e desmobilização do 
canteiro, taxas e emolumentos, entre outras despesas (MATTOS, 2007). 
 
 D) Cotação de preços 
 Consiste na coleta de preços de mercado para os diversos 
insumos da obra, tanto os que aparecem no custo direto, quanto no custo 
indireto. 
 
 E) Definição de encargos sociais e trabalhistas 
 Consiste na definição do percentual de encargos sociais e 
trabalhistas a ser aplicado à mão-de-obra. Envolve os diversos impostos 
que incidem sobre a hora trabalhada e os benefícios a que têm direito os 
trabalhadores e que são pagos pelo empregador (MATTOS, 2007). 
 Os encargos sociais no sentido estrito são os encargos  
trabalhistas e indenizatórios previstos em lei, de responsabilidade do 
empregador (MATTOS, 2007). 
 Os encargos em sentido amplo representam uma extensão do 
conceito tradicional de encargos sociais e trabalhistas. A ampliação 
consiste em incluir no rol dos encargos todos os demais custos que 
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possam ser referenciados à hora do trabalhador, como ferramentas, 
seguro em grupo, equipamentos de proteção individual (EPI), horas 
extras e encargos intersindicais (MATTOS, 2007).  Os encargos no 
sentido amplo estão expressos na Tabela 1: 
 
Tabela 1 – Encargos Sociais e Trabalhistas no sentido amplo. 
Encargos Sociais e Trabalhistas - horistas (sentido amplo) 
A. ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 
A.1 INSS 20,00% 
A.2 FGTS 8,00% 
A.3 Salário-educação 2,50% 
A.4 SESI 1,50% 
A.5 SENAI 1,00% 
A.6 SEBRAE 0,60% 
A.7 INCRA 0,20% 
A.8 Seguro contra acidente de trabalho 3,00% 
TOTAL A   36,80% 
B. ENCARGOS TRABALHISTAS 
B.1 Férias (+1/3) 14,86% 
B.2 Repouso semanal remunerado 17,83% 
B.3 Feriados 4,09% 
B.4 Auxílio-enfermidade 0,98% 
B.5 Acidente do trabalho 0,74% 
B.6 Licença Paternidade 0,05% 
B.7 Faltas Justificadas 0,74% 
B.8 13º salário 11,14% 
B.9 Horas extras habituais 8,86% 
TOTAL B   59,29% 
C. ENCARGOS INDENIZATÓRIOS 
C.1 Aviso prévio 13,83% 
C.2 Multa por rescisão do contrato de trabalho 6,07% 
C.3 Indenização adicional 0,69% 
TOTAL C   20,59% 
D. INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS 
D.1 Incidência de A sobre B 21,82% 
D.2 Incidência de férias sobre aviso prévio 2,06% 
D.3 Incidência do 13º salário sobre o aviso prévio 1,54% 
D.4 Incidência do FGTS sobre aviso prévio 1,11% 
TOTAL D   26,53% 
E. ENCARGOS INTERSIDICAIS 
E.1 Alimentação 13,03% 
E.2 Café da manhã 6,11% 
E.3 Vale-transporte 21,72% 
E.4 Cesta básica 6,36% 
E.5 Seguro de vida e acidentes em grupo 0,82% 
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Encargos Sociais e Trabalhistas - horistas (sentido amplo) – (continuação)   
TOTAL E   48,04% 
F. EPI E FERRAMENTAS 
F.1 Equipamentos de proteção individual (EPI) 2,45% 
F.2 Ferramentas 0,56% 
TOTAL F   3,01% 
TOTAL DOS ENCARGOS A+B+C+D+E+F 194,26% 
 
 F) Fechamento do orçamento 
 
 F.1) Definição da lucratividade 
 Nessa etapa é definida a lucratividade da obra que deve levar em 
conta fatores como concorrência e risco do empreendimento. 
 
 F.2) Cálculo do BDI 
 Sobre a planilha de serviços é adicionado um percentual que 
representa o custo indireto e o lucro, além dos impostos. A isto dá-se o 
nome de  Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). 
  
 2.5. Controle de Custos 
 Para que possam ser aferidas as variações de custos ao longo da 
execução do projeto, é preciso dispor-se de um referencial que é a 
estimativa básica de custo, o orçamento do que vai ser executado. 
Assim, as variações de custos de um projeto podem ter como origem 
fatores endógenos e exógenos como previsão incompleta de tipos de 
serviços, estimativa deficiente de quantitativos, índices de composições 
de custos irreais, desperdício durante a execução ou gerenciamento 
deficiente (LIMMER, 2008). 
  
 2.6. Avaliação de Desempenho 
 Para Limmer (2008), a comparação do custo realizado com o 
custo estimado para as atividades compreendidas em um determinado 
período é, geralmente, utilizada com indicador do desempenho, ou seja, 
da medida do progresso do projeto em termos de custo representando-se 
esta variação por meio de duas curvas S, uma para o andamento do 
custo planejado e outra para o andamento do custo real. 
 
 2.6.1. Controle de Desempenho em Projetos - Gerenciamento 
do Projeto 
 Controle é o acompanhamento contínuo da execução e a contínua 
comparação do realizado com o previsto no planejamento, apontando-se 
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discrepâncias aos responsáveis pelas ações corretivas, caracterizando 
um ciclo de retroalimentação entre os níveis de gerência do projeto, que 
recebe informações sobre seu andamento, e o de execução, que recebe 
instruções sobre como prosseguir na implementação do projeto 
(LIMMER, 2008). 
  
 2.6.2. Características De Um Sistema De Controle 
 O gerenciamento de um projeto é a coordenação eficaz e eficiente 
de recursos de diferentes tipos, como recursos humanos, materiais, 
financeiros, políticos e equipamentos para obtenção de um produto final 
desejado, atendendo-se aos parâmetros de prazo, custo e qualidade 
(LIMMER, 2008). 
 Limmer (2009) afirma que um controle eficaz deve ser feito 
simultaneamente com a sua implementação, de maneira a propiciar em 
tempo hábil a correção de eventuais falhas ou omissões de planejamento 
ou de qualquer fase de implementação, seguindo uma rotina de 
informação, análise, decisão e correção, em regime de retroalimentação 
contínua. 
 
 2.6.3. Escolha Do Sistema De Controle 
 O sistema de controle deve ser adequado às necessidades do 
empreendimento e seu custo não deve ser maior que o benefício por ele 
proporcionado (LIMMER, 2009). 
 
 2.6.4. Universo A Ser Controlado – Curva ABC 
 Um projeto é geralmente composto de múltiplas atividades, cada 
uma podendo demandar vários insumos, como mão de obra, materiais e 
equipamentos. Existe, pois, um elenco muito grande de itens que, à 
primeira vista, devem ser controlados. Para distinguir os itens mais 
importantes dos de menor importância, foi criada a classificação ABC, 
aplicada ao controle de estoques nos processos industriais de produção. 
Essa classificação compõe-se de três faixas: a faixa A que abrange 10% 
do total dos itens e corresponde a cerca de 70% do valor total desses 
itens; a faixa B, com cerca de 30% dos itens, correspondendo a cerca de 
25% do valor total, e a faixa C, com aproximadamente 5% do valor dos 
itens, equivalendo a apenas 60% dos itens totais (LIMMER, 2008).  
 A classificação ABC permite concluir não apenas sobre os quais 
itens de um projeto que devem ser controlados, mas também o grau de 
controle que pode e deve ser variável dentro de um mesmo projeto 
(LIMMER, 2008). 
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 2.6.5. Operacionalização Do Controle Do projeto 
 O controle de um projeto resulta em integração dos controles de 
prazos, de recursos e de custos, comparando-se periodicamente o que foi 
realizado com o que foi planejado (LIMMER, 2008).  
 
 A) Controle De Prazos 
 Limmer (2009) cita que no controle de prazos busca-se registrar 
os prazos de execução de cada atividade com freqüência de apropriação 
adequada, determinar os atrasos e os avanços em relação às datas 
previstas de inicio e de fim de cada atividade e registrar no cronograma, 
na freqüência preestabelecida, o percentual, em relação ao total previsto, 
da quantidade realizada de cada atividade. Uma forma de representar 
esse cronograma é feito através do cronograma de barras que é a 
representação dos serviços programados numa escala cronológica de 
períodos expressos em dias corridos, semanas, ou meses, mostrando o 
que deve ser feito em cada período; a cada atividade, desenham-se 
retângulos, dispostos horizontalmente e relativos a cada período de 
execução da atividade. 
 
B)  Controle da mão-de-obra 
 O controle da mão-de-obra é feito em cima de cronogramas de 
mão-de-obra, verificando com freqüência pelo menos mensal, as 
quantidades de mão de obra, por categorias consumidas em cada 
atividade comparando-as com as quantidades planejadas (LIMMER, 
2008).  
 C) Controle de Materiais 
 O controle de materiais é realizado com freqüência mínima 
mensal, as quantidades consumidas são comparadas com a diferença 
entre as quantidades que entraram na obra no período em questão, 
somadas com as que existiam em estoque no período anterior e 
subtraídas as existentes no estoque no período de aferição (LIMMER, 
2008). 
D) Controle de Custos 
 Para que possam ser aferidas as variações de custos ao longo da 
execução do projeto, é preciso dispor-se de um referencial que é a 
estimativa básica de custo, o orçamento do que vai ser executado. 
Assim, as variações de custos de um projeto podem ter como origem 
fatores endógenos e exógenos como previsão incompleta de tipos de 
serviços, estimativa deficiente de quantitativos, índices de composições 
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de custos irreais, desperdício durante a execução ou gerenciamento 
deficiente (LIMMER, 2008). 
 
 2.6.6. Avaliação de desempenho 
 Para Limmer (2008), a comparação do custo realizado com o 
custo estimado para as atividades compreendidas em um determinado 
período é, geralmente, utilizada com indicador do desempenho, ou seja, 
da medida do progresso do projeto em termos de custo representando-se 
esta variação por meio de duas curvas S, uma para o andamento do 
custo planejado e outra para o andamento do custo real. 
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 CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 
  
 3.1 Delimitação da Área de Estudo 
 A área delimitada para o desenvolvimento do trabalho foi feita a 
partir de uma obra da CASAN, localizada no município de São José SC. 
 A obra chama-se Sistema de esgotamento Sanitário da Avenida 
das Torres norte e bairro CEASA. Na região antes desta obra não existia 
nenhum tipo de coleta de esgoto, que ocorria através de ligações 
clandestinas na rede pluvial ou de fossas. 
 A implantação de Sistema de Esgoto, executada pela empresa 
COSATE – Construção, Saneamento e Engenharia Ltda. terá um custo 
total aproximado de R$ 10,7 milhões. Neste preço incluem a execução 
dos serviços e o fornecimento dos materiais. O prazo de execução será 
de 710 dias corridos, contados a partir de 20 de fevereiro de 2009. 
 
 3.2 Levantamento de Dados 
 Os dados foram coletados em campo no período de maio de 2011 
à junho de 2011. Coletados com base nos registro dos itens de serviços 
medidos no andamento da obra.  
 Foi analisada também a listagem de serviços medidos no mesmo 
período de dados coletados no campo, os materiais consumidos, e a 
mão-de-obra alocada. 
 Os serviços foram levantados através da planilha de serviços 
medidos durante o período, onde mensalmente é feita uma listagem da 
quantidade dos itens em questão. 
Após todos os dados armazenados no Programa Excel, foi 
dividido corretamente, de acordo com sua quantidade executada durante 
a obra. A curva ABC é definida por 3 partes, a classe A que representa 
os itens de maiores valores e menores quantidades de itens, a classe B 
que fica numa situação intermediária de A e C, e a classe C que nos 
mostra os itens de menores valores consumidos, porém uma maior 
quantidade de itens. 
Para a montagem da curva ABC  foi utilizada três etapas, 
primeiro  elaborando uma tabela com os serviços abordados, por ordem 
decrescente de valores dos custos unitários de casa serviço. Em uma 
coluna a porcentagem referente ao valor do custo unitário de cada 
serviço sobre o valor total do contrato. E outra coluna com a 
porcentagem acumulada. A segunda etapa foi a construção do gráfico de 
acordo com as porcentagens acumuladas da tabela formada, onde foram 
marcados os pontos em um gráfico com as ordenadas representando o 
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porcentual acumulado, de 0% a 100%, e as abscissas de cada item 
discriminado. Por fim, foram agrupados na parte “A” da curva os 
serviços que juntos somam até 50% do total do contrato, na parte “B” 
serviços que somam entre 50 e 80% do contrato e na parte C os demais 
serviços. 
É importante destacar que o valor total dos contratos de 
execução dos serviços e fornecimento de materiais será apresentado 
somente na forma de porcentagem, assim como os custos unitários de 
cada serviço. Pois são dados da empresa COSATE a qual não permite 
sua divulgação. 
Na composição de custos de serviços foram analisadas três 
frentes de serviço da obra em questão, sendo verificada a produtividade 
diária da mão-de-obra e dos equipamentos, além dos insumos que 
compõe o serviço. Para cada composição foram coletadas três 
marcações diferentes, feitas através de um cronômetro em campo e 
então usada uma média entre elas para adotar o valor mais próximo, 
admitindo variações ocorridas com o passar dos dias. 
Foi elaborada uma tabela que constou os custos unitários, 
determinados a partir de sua unidade como: m², m³ e horas. Em outra 
coluna, os índices de aplicação de materiais, mão-de-obra, ou de 
equipamentos. Também  preços unitários de materiais e mão-de-obra e 
de encargos sociais. 
O custo da mão de obra, calculado em função da produtividade 
do profissional pelo custo horário do profissional. Para os materiais  
adotaram-se o consumo unitário do material por unidade de serviço. 
Sendo assim a composição dos serviços serão elaborados 
basicamente através de uma sequência de seis passos distintos: Listar e 
analisar  serviços executados na obra através da curva ABC; descrição 
detalhada das etapas construtivas; definir e quantificar os insumos e 
mão-de-obra, a produtividade e os índices de produção; calcular o custo 
unitário da mão-de-obra com encargos, insumos e equipamentos. Com 
essas etapas concluídas foi  obtido o custo unitário.  
 
 3.3. Considerações Do Levantamento De Dados 
 Para a análise de insumos como equipamentos, mão de obra e 
materiais foram consideradas as seguintes premissas. 
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 3.3.1. Mão de obra 
 O cálculo de valor/hora dos empregados foi baseado no salário 
mínimo exigido pelo SINTRAPAV, sindicato dos trabalhadores da 
construção pesada. 
 - Servente, 630 reais/mês. 
 - Pedreiro, 710 reais/mês. 
 - Escorador, 710 reais/mês. 
 - Encarregado, 2.000 reais/mês. 
 - Armador, 710 reais/mês. 
 Foram consideradas o total de horas de trabalho mensal de  220 
horas. 
 Os encargos sociais  foram adotados como encargos de sentido 
amplo no qual há uma ampliação nos encargos, que abrange mais 
referências de encargos como ferramentas, seguro em grupo, 
equipamentos de proteção individual (EPI), horas extras e encargos 
intersindicais de acordo com tabela 1.  
 
 3.3.2. Equipamentos pesados 
 Os custos de equipamentos – escavadeiras, retroescavadeiras e 
caminhões pertencentes ao trecho analisado, foram considerados o custo 
médio de locação, para efeito de facilidade de cálculo, pois desta forma 
já está incluído neste valor os custos de manutenção, salário do 
motorista e lucro do proprietário do equipamento, apresentados da 
seguinte forma: 
 - Escavadeira, 120 reais/hora. 
 - Retroescavadeira, 80 reais/hora. 
 O consumo de combustível dos equipamentos pesados foi 
adotado através de controle feito durante a obra e foi estabelecido que 
cada equipamento realizou as seguintes médias( o combustível utilizado 
nos equipamentos foi o diesel): 
 -Escavadeira, 14 litros/hora. 
 -Retroescavadeira, 9 litros/hora. 
 
  3.3.3. Equipamentos Leves 
O compactador seguem o mesmo padrão dos equipamentos 
pesados, por serem equipamentos alugados, os custos de manutenção já 
estão inclusos no custo do aluguel mensal. E apresentados desta forma: 
- Compactador, 500 reais/mês. 
O consumo médio dos equipamentos leves foi coletado a partir 
de dados coletados no trecho e verificou-se: 
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- Compactador, 1,8 litros/hora de diesel. 
 
    3.3.4. Ferramentas e EPI’s 
As ferramentas como pá, rastelo, enxada, colher de pedreiro, 
marreta, trena, cinta e equipamentos de proteção individuais como 
capacete, protetor solar, óculos de proteção, luva, botina, bota, protetor 
auricular e uniforme não foram citadas nas composições pois já estão 
agregadas no valor dos encargos sociais como citados anteriormente. 
 
    3.3.5. Materiais 
Os materiais utilizados foram estipulados de acordo com o valor 
de venda dos fornecedores: 
- Estaca prancha, dimensões 0,5 x 3,0 metros, 510 reais/unidade 
ou 340 reais/m². 
- Viga “I”, 6 metros de comprimento, 200 reais/metro.  
- Escoras de madeira, 8,25 reais/metro. 
A reutilização desses materiais será descrita da seguinte forma: 
- A estaca prancha, de acordo com dados de meses anteriores 
foi usado no trecho em média por 10 dias no mês, sendo assim em um 
período de 12 meses, com durabilidade de 2 anos, período de realização 
da obra, adotou-se 240 reutilizações 
- Seguindo o mesmo princípio para o perfil, adotou-se o valor 
de 240 reutilizações. 
- A escora de madeira, por ser mais frágil e por alterações de 
largura de vala, adotou-se uma reutilização de 2 vezes. 
Para o escoramento de Pontaletes será considerado o uso de 10 
pranchas verticais e mais 4 longitudinais que serão cortadas para a 
fixação, contando com um material de sobra para eventuais mudança de 
largura de vala, que será adotada como 0,6 metros: 
-As pranchas de eucaliptos têm a dimensão de 0,08 x 0,15 x 
2,20 com o custo de 380 reais/m³, adotando, 10 reais/ prancha 
A reutilização será de 10 utilizações por mês, 2 vezes por dia, 
em um período de 4 meses, totalizando 80 reutilizações. 
O total de reutilizações foi definido como no máximo o período 
de realização da obra de 2 anos, apesar de alguns materiais durarem um 
tempo maior, teve como objetivo observar o valor do serviço com seu 
custo real na obra. A quantidade de reutilizações dos materiais foi 
definida com base na vida útil do material e no tempo máximo de 
retorno do valor investido 
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Para orçamentos no caso de uma licitação convém para a 
empresa definir um valor menor na reutilização dos materiais 
aumentando assim o lucro por cada serviço executado. 
Outros materiais para utilização da mão-de-obra, como areia, 
brita, cimento, tubos de concreto e ferro foram adotados a média de 
preços dos fornecedores. 
-Areia fina, 28 reais/m³. 
-Areia grossa, 36 reais/m³. 
-Cimento, 21 reais/saca. 
-Brita 02, 39 reais/m³. 
-Tubo de concreto DN 800 mm, 98 reais/unidade. 
-Tubo de concreto DN 600 mm, 68 reais/unidade. 
                
 3.4. Descrição dos serviços analisados 
 Os serviços foram elaborados à partir da descrição de 
observações feitas em campo. 
  
  A) Estaca-Prancha  
 O serviço de escoramento de estaca-prancha é utilizado 
geralmente em profundidades de 2 a 4 metros, no caso desta medição 
para determinar a área escorada foi definida um valor fixo de média de 3 
metros de profundidade. 
 Na composição do serviço os insumos considerados para a 
medição foram:  
 Mão-de-obra: 
 - 2 escoradores. 
 - 2 serventes. 
 - 1 encarregado. 
 Equipamento: 
 - Escavadeira com o consumo de combustível 
 Materiais: 
 - 22 estacas-prancha de dimensões 0,5 x 3 metros. 
 - 2 perfis viga “I” de 6 metros de comprimento. 
 Etapas: 
 - Ajuste de 2 perfis de viga “I”, de 6 metros de comprimento, 
horizontalmente na extensão da vala com ajuda da escavadeira. 
 - Encaixe das escoras nos perfis. 
 - Fixação das estacas-prancha.  
 - Retirada das escoras.   
 - Retirada dos perfis. 
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 - retirada das escoras. 
 .  - retirada das estacas-prancha. 
 O tempo de escavação da vala, não foi considerado como serviço 
de escoramento. 
 O tempo de execução do serviço depende de inúmeros fatores, 
como o tempo, a rigidez do solo, habilidade dos funcionários e situação 
de equipamentos e materiais, então realizaram três medições para obter 
uma média de valores de tempo para que as condicionantes sejam 
equilibradas. 
 
A) Reaterro de valas com fornecimento de areia 
 Na composição do serviço, os insumos considerados para a 
medição foram:  
 Mão-de-obra: 
 - 1 encarregado. 
 Equipamento: 
 - Retroescavadeira com o consumo de combustível. 
 Material: 
 - Areia fina. 
 Etapas: 
 - Aterro de vala com auxílio da retroescavadeira 
 O material para o aterro é transportado até a vala com o caminhão 
do fornecedor por isso não entrou como insumo na composição. 
 Para o espalhamento da areia será considerada uma perda de 3% 
do material. 
  
B) Assentamento de Poços de Visitas, DN 800 mm 
 Como os poços de visita de 800 mm são utilizados em 
profundidade de 1,4 metros a 2,5 metros utilizou-se uma profundidade 
padrão de 2 metros. 
 Na composição do serviço os insumos considerados para a 
medição foram:  
 Mão-de-obra: 
 - 2 serventes. 
 - 1 pedreiro. 
 - 2 armadores.  
 - 1 encarregado. 
 Equipamento: 
 - Retroescavadeira com o consumo de combustível. 
 Material: 
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 - Isol. 
 - Tubo de concreto de 600 mm de diâmetro. 
 - Tubo de concreto de 800 mm de diâmetro. 
 - Areia grossa. 
 - Aço de bitola de 10 mm. 
 - Cimento. 
 - Brita 2. 
 Etapas: 
 - Concretagem das lajes de fundo, excêntrica e de tampa 
 - Impermeabilização dos tubos de concreto com isol. 
 - Assentamento da laje de fundo concretada ao tubo de concreto 
800 mm. 
 - Assentamento da laje excêntrica. 
 - Assentamento da chaminé, com o tubo de concreto de 600 mm. 
 - Assentamento da laje da tampa. 
 - Acabamentos com argamassa no exterior e interior do PV. 
 
C) Pontaleteamento 
 Na composição do serviço os insumos considerados para a 
medição foram:  
 Mão-de-obra: 
 - 2 serventes.  
 - 1 escorador. 
 - 1 encarregado. 
 Equipamento: 
 - Retroescavadeira com o consumo de combustível. 
 Material: 
 - 14 pranchas de eucaliptos com dimensões de 0,15 x 0,08 x 2,20 
metros. 
 Etapas: 
 - Fixação das pranchas de eucaliptos. 
 - Retirada das pranchas de eucalipto. 
 O tempo de escavação não fez parte da composição do serviço. 
 
D) Ramal Predial, em PVC, 100 mm 
 Na composição do serviço os insumos considerados para a 
medição foram:  
 Mão-de-obra: 
 - 2 serventes.  
 - 1 encarregado. 
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 Equipamento: 
 - Retroescavadeira com o consumo de combustível. 
 Etapas: 
 - Escavação de ramal com retro-escavadeira. 
 - Assentamento do ramal predial 
 - Reaterro da vala escavada. 
 - Compactação do solo escavado. 
 O tempo de sondagem de escavação fez parte da composição do 
serviço. 
 
 CAPÍTULO - 4 Apresentação e discussão de resultados 
 
 4.1. Curva ABC 
 Com a lista de serviços executados durante a obra, do período de 
março de 2009 à março de 2011, foi feita a organização dos itens mês a 
mês e somados os valores de faturamento mensais, isto é, a soma da 
quantidade de serviço prestado multiplicado aos seus custos unitários. 
Após os valores definidos verificou-se sua porcentagem referente ao 
valor total dos serviços chegando a uma porcentagem do todo e então a 
sua porcentagem acumulada para a realização da curva ABC. Devido a 
política da empresa evitou-se utilizar no texto de valores em números 
para o faturamento. 
 Na tabela 2 estão listados todos os serviços realizados e suas 
porcentagens, além de sua unidade medida em campo e classificação 
perante a curva ABC: 
 
Tabela 2 – Serviços Executados de Rede de Esgoto 
SERVIÇOS EXECUTADOS DE REDE DE ESGOTO 
  ITENS UNID. 
PORCEN
. 
PORCENTAG
EM 
ACUMULAD
A 
classif
. 
1 
(040604) Aterro / reaterro de valas, poços e cavas, com fornecimento 
de areia (+) m³ 
21,56
% 21,56% 
2 (050201) Estaca prancha (+) m² 
15,47
% 37,03% 
3 
(050304) Escoram. metálico/madeira,em valas,c/ 01 linha estronca 
madeira,s/ longarina (+) m² 
11,18
% 48,21% 
4 (100305) Execução de capa em concreto asfáltico (+) m³ 6,34% 54,54% 
A 
5 (100203) Reposição de pavimentação em lajota sextavada (+) m² 6,07% 60,61% 
6 (050202) Escoramento contínuo com chapas metálicas grossas (+) m² 3,39% 64,00% 
7 (100301) Execução de sub-base em brita graduada (+) m³ 3,31% 67,31% 
B 
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SERVIÇOS EXECUTADOS DE REDE DE ESGOTO (continuação) 
8 (040804) Transporte de solo escavado (+) 
m³k
m 2,57% 69,88% 
9 (100204) Fornecimento de lajota sextavada (+) m² 2,38% 72,26% 
10 (050102) Escoramento descontínuo (+) m² 2,31% 74,57% 
11 
(110209) Caixa inspeção em anéis concreto pré-moldado, prof. até 
1,00 m, DN 400 un  1,96% 76,53% 
12 
(040602) Aterro / reaterro de valas, poços e cavas compact. mec., s/ 
controle do GC (+) m³ 1,92% 78,45% 
13 
(040303) Escav. mecan. de áreas, valas, poços e cavas, exceto rocha, 
prof. até 4,00 m (+) m³ 1,92% 80,37% 
14 
(081702) Poço de visita (laje e base superior), em anéis de concreto, 
diâmetro 800 mm (+) un  1,62% 81,99% 
15 (050101) Pontaleteamento (+) m² 1,58% 83,57% 
16 
(081707) Acréscimo câmara (balão) em poço visita em anéis concreto, 
diâmetro 800 mm (+) m 1,29% 84,86% 
17 
(100103) Remoção de pavimentação em paralelepípedo ou lajota 
sextavada (+) m² 1,11% 85,97% 
18 (100303) Execução de imprimação ligante (+) m² 1,08% 87,05% 
19 (100101) Remoção de pavimentação asfáltica (+) m² 1,07% 88,12% 
20 (030515) Corte de concreto com espessura até 0,15m (+) m 0,90% 89,02% 
21 
(040302) Escav. mecan. de áreas, valas, poços e cavas, exceto rocha, 
prof. até 2,00 m (+) m³ 0,89% 89,91% 
22 (082104) Assentamento de tampão de ferro fundido 400 mm un  0,87% 90,77% 
23 
(100112) Corte de pavimentação asfáltica com espessura até 0,10 m 
(+) m 0,84% 91,61% 
24 
(040304) Escav. mecan. de áreas, valas, poços e cavas, exceto rocha, 
prof. até 6,00 m (+) m³ 0,82% 92,43% 
25 
(081708) Acréscimo câmara (balão) em poço visita em anéis concreto, 
diâm. 1000 mm (+) m 0,75% 93,18% 
26 (060203) Ponteira filtrante em vala (+) un  0,64% 93,82% 
27 
(081703) Poço de visita (laje e base superior), em anéis de concreto, 
diâmetro 1000 mm (+) un  0,58% 94,40% 
28 (050103) Escoramento contínuo (+) m² 0,55% 94,95% 
29 (040801) Carga e descarga de solo (+) m³ 0,49% 95,44% 
30 
(100102) Remoção pavim. asfáltica com base pedra irregular, 
paralelepípedo ou lajota (+) m² 0,42% 95,86% 
31 (100211) Reposição de passeio cimentado (+) m² 0,37% 96,23% 
32 (060102) Conjunto moto-bomba (+) h 0,36% 96,59% 
33 (060202) Operação do sistema de rebaixamento (+) cj.dia 0,33% 96,92% 
34 (110205) Ramal predial de esgoto, em PVC, DN 100 m 0,28% 97,19% 
35 
(020302) Locação e nivelamento de redes de esgoto, emissários e 
drenagem (+) m 0,28% 97,47% 
36 
(081709) Acréscimo câmara (balão) em poço visita em anéis concreto, 
diâm. 1200 mm (+) m 0,26% 97,73% 
37 
(100112) Corte de pavimentação asfáltica com espessura até 0,10 m 
(+) m 0,20% 97,92% 
C 
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SERVIÇOS EXECUTADOS DE REDE DE ESGOTO (continuação) 
38 
(100201) Reposição de pavimentação em paralelepípedo ou pedra 
irregular (+) m² 0,16% 98,08% 
39 
(060201) Mobilização, desmobilização e transporte de equipamentos 
(+) un  0,13% 98,21% 
40 (030201) Tapume móvel de proteção em chapas compensadas (+) m 0,12% 98,33% 
41 (030207) Sinalização de trânsito, com placas (+) m² 0,12% 98,44% 
42 
(100210) Fornecimento de passeio em ladrilho hidráulico ou cerâmico 
(+) m² 0,10% 98,65% 
43 
(081704) Poço de visita (laje e base superior), em anéis de concreto, 
diâmetro 1200 mm (+) un  0,10% 98,76% 
44 
(090504) Assentamento tubos/conexões PVC, RPVC, PVC DEFoFo, 
PRFV, JE, DN 150 (+) m    0,10% 98,85% 
45 (100209) Reposição de passeio em ladrilho hidráulico ou cerâmico (+) m² 0,09% 98,94% 
46 
(040402) Escavação de rocha compacta a frio, em valas, poços e cavas 
(+) m³ 0,08% 99,03% 
47 
(081705) Acréscimo chaminé em anéis concreto, diâmetro 600 mm, 
alt. máx. 1,00 m (+) M 0,08% 99,11% 
48 (020403) Cadastro de rede de esgoto, emissário e drenagem (+) M 0,08% 99,19% 
49 
(110210) Caixa inspeção em anéis concreto pré-moldado, prof. até 
1,00 m, DN 600 (+) un  0,08% 99,26% 
50 
(110201) Conexão do ramal à rede de esgoto, em PVC, diâmetro 100 
mm un  0,07% 99,33% 
51 
(040403) Escavação em rocha branda a frio, em valas, poços e cavas 
(+) m³ 0,07% 99,40% 
52 (040806) Transporte de entulho (+) 
m³k
m 0,06% 99,46% 
53 (091202) Assentamento de tubos em concreto, JAR, DN 300 (+) m    0,06% 99,52% 
54 (020201) Pesquisa de interferências (+) m³ 0,05% 99,57% 
55 (100108) Remoção de passeio cimentado (+) m² 0,04% 99,61% 
56 (091203) Assentamento de tubos em concreto, JAR, DN 400 (+) m    0,04% 99,65% 
57 (100213) Fornecimento de meio-fio (+) M 0,03% 99,68% 
58 (100212) Reposição de meio-fio (+) M 0,03% 99,72% 
59 (100202) Fornecimento de paralelepípedo (+) m² 0,03% 99,75% 
60 (082105) Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm (+) un  0,03% 99,78% 
61 
(040301) Escav. mecan. de áreas, valas, poços e cavas, exceto rocha, 
prof. até 1,25 m (+) m³ 0,03% 99,81% 
62 (040806) Transporte de entulho (+) 
m³k
m 0,03% 99,83% 
63 (082103) Assentamento de tubo de queda (+) M 0,02% 99,85% 
64 
(081904) Caixa de tijolos maciços de 1 vez, 1,00 x 1,00 m, até 0,50 m 
(+) un  0,02% 99,88% 
65 
(040401) Escavação de rocha compacta a fogo, em valas, poços e 
cavas (+) m³ 0,02% 99,90% 
66 
(110212) Acréscimo anéis concreto, p/ caixa inspeção, prof.acima de 
1,00 m, DN 600 (+) M 0,01% 99,91% 
67 (040803) Carga e descarga de entulho m³ 0,01% 99,92% 
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SERVIÇOS EXECUTADOS DE REDE DE ESGOTO (continuação) 
68 (091205) Assentamento de tubos em concreto, JAR, DN 600 (+) m    0,01% 99,93% 
69 (100107) Remoção de passeio em ladrilho hidráulico ou cerâmico (+) m² 0,01% 99,95% 
70 (091209) Assentamento de tubos em concreto, JAR, DN 1000 (+) m    0,01% 99,96% 
71 (091204) Assentamento de tubos em concreto, JAR, DN 500 (+) m    0,01% 99,96% 
72 (040805) Transporte de rocha escavada (+) 
m³k
m 0,01% 99,97% 
73 (110206) Ramal predial de esgoto, em PVC, DN 150 M 0,01% 99,98% 
74 (100109) Remoção de meio-fio (+) m 0,01% 99,99% 
75 (030204) Passadiços com pranchas de madeira, para veículos (+) m² 0,00% 99,99% 
76 
(110211) Acréscimo anéis concreto, p/ caixa inspeção, prof.acima de 
1,00 m, DN 400 (+) m 0,00% 99,99% 
77 
(110202) Conexão do ramal à rede de esgoto, em PVC, diâmetro 150 
mm (+) un  0,00% 99,99% 
78 (040803) Carga e descarga de entulho (+) m³ 0,00% 100,00% 
79 (040802) Carga e descarga de rocha (+) m³ 0,00% 100,00% 
80 
(040201) Escav. manual de áreas, valas, poços e cavas, exceto rocha, 
prof. até 1,25 m (+) m³ 0,00% 100,00% 
81 (091207) Assentamento de tubos em concreto, JAR, DN 800 (+) m    0,00% 100,00% 
82 (082110) Tampa em concreto armado m³ 0,00% 100,00% 
83 (030208) Fita plástica (+) m 0,00% 100,00% 
84 (030203) Passadiços com pranchas de madeira, para pedestres (+) m² 0,00% 100,00% 
85 (030206) Sinalização de trânsito noturna (+) m 0,00% 100,00% 
86 (040106) Escavação em jazida de solo (+) m³ 0,00% 100,00% 
87 
(040601) Aterro / reaterro de valas, poços e cavas compactado 
manualmente (+) m³ 0,00% 100,00% 
88 (040701) Escavação de rocha com argamassa expansiva (+) m³ 0,00% 100,00% 
89 
(040901) Proteção para desmonte com uso explosivo com rede 
metálica simples 1/2" (+) m² 0,00% 100,00% 
90 (040904) Proteção para desmonte com uso de explosivo com terra (+) m³ 0,00% 100,00% 
91 
(050305) Escoram. metálico/madeira,em valas,c/ 02 linhas estronca 
madeira,s/ longarina (+) m² 0,00% 100,00% 
92 
(081918) Acréscimo de alvenaria de 1 vez, para caixa de 1,00 x 1,00 m 
(+) m 0,00% 100,00% 
93 (082113) Assentamento de caixa FoFo para registro T-5 un  0,00% 100,00% 
94 (100111) Remoção de passeio com grama m² 0,00% 100,00% 
95 (100215) Reposição de passeio com grama m² 0,00% 100,00% 
 
 Com a listagem de serviços organizada foi possível realizar a 
curva ABC, que ficou composta de acordo com figura 1: 
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    Figura 1 - Curva ABC 
 
 No eixo horizontal foi  representado através de números 
correspondentes a lista, pois com número excessivo de serviços foi a 
melhor maneira para sua representação. 
 No eixo vertical representa a soma acumulativa dos itens, 
chegando a 100%.  
 Apenas quatro itens representaram a classificação A da curva, e 
nove itens representaram a classificação B da curva enquanto que os 
oitenta e três restantes compuseram a parte C da curva. Resultando 
assim que tiveram como mais representação no faturamento apenas treze 
itens, em torno de 13% do total. 
 Através da curva ABC observou que a quantidade e volume de 
escavações está diretamente relacionado ao faturamento da obra, pois o 
item que mais faturou, aterro de escavações com fornecimento de areia, 
com 21,56% do total faturado até o presente momento, é proporcional a 
profundidade das valas escavadas.  
 Os escoramentos de estaca prancha, metálico/madeira, em valas, 
com 01 linha estronca madeira,sem longarina  e chapas metálicas 
grossas representam somados 30,04% do total faturado até o presente 
momento, como são utilizados à partir de 2 metros de profundidade, 
novamente atenta-se a questão da profundidade de valas. 
 Os itens reposição de lajotas sextavada, execução de capa 
asfáltica e execução de sub-base que estão ligados a reposição de 
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pavimentação após execução dos serviços de assentamento de tubo, 
geraram 17,72% de faturamento até o presente período, estes serviços 
estão relacionados a quantidade de redes escavadas em metros e a 
largura das valas escavadas. 
 De um modo geral é percebido que o faturamento de redes 
coletoras está diretamente proporcional a quantidade de volume 
escavado pelas redes coletoras.  
 
 4.2. Composições de Serviços 
 De acordo com os serviços que foram rotineiramente executados 
na obra, foi elaborada uma composição de custos unitários, com 
medições marcadas em campo com ajuda de um cronômetro e 
observação da execução através das equipes existentes no trecho. 
  
 4.2.1. Estaca-prancha (m²) 
 
A) Medição 
 As medições foram realizadas nos dias 10, 11 e 12 de maio de 
2011 com tempo ensolarado.  
 Não foram levados em conta o tempo de escavação da vala e o 
assentamento de tubo. 
 Os tempos registrados ficaram de acordo com a tabela 3: 
 
Tabela 3 - Medição do Serviço de Estaca-Prancha 
Descrição
tempo
(min)
tempo
(min)
tempo
(min)
média
(min)
Agentes  
envolvidos
aplicação do perfil 20 24 25 23,0 1 - 2 - 3 
aplicação das 3 estroncas 16 22 20 19,3 1 - 2 - 3 
aplicação de 22 pranchas 31 28 26 28,3 1 - 2 - 3 
retirada de estronca 9 11 8 9,3 1 - 2 - 3 
retirada de perfil 11 9 10 10,0 1 - 2 - 3 
retirada de 22 pranchas 28 27 31 28,7 1 - 2 - 3 
TOTAL 115 121 120 118,7
legenda: 1- escorador/ 2- servente/ 3- escavadeira
Medição Estaca-Prancha - Datas 10/11/12 de maio
 
 
B) Composição 
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 O cálculo da composição de serviços procedeu-se da seguinte 
maneira: 
 O servente consumiu um tempo total de 1,98 horas, escorando um 
total de 33 m²,portanto o tempo levado para cada m² foi de 0,06 
horas/m². Levando em conta seu salário de 630 reais e 220 horas de 
trabalho, seu custo é de 2,86 reais/hora.  
 O escorador consumiu um tempo total de 1,98 horas, escorando 
um total de 33 m²,portanto o tempo levado para cada m² foi de 0,06 
horas/m². Levando em conta seu salário de 710 reais e 220 horas de 
trabalho, seu custo é de 3,22 reais/hora. 
 O encarregado consumiu um tempo total de 1,98 horas, 
escorando um total de 33 m²,portanto o tempo levado para cada m² foi 
de 0,06 horas/m². Levando em conta seu salário de 2000 reais e 220 
horas de trabalho, seu custo é de 9,09 reais/hora. 
 A escavadeira consumiu um tempo total de 1,98 horas, escorando 
um total de 33 m²,portanto o tempo levado para cada m² foi de 0,06 
horas/mseu custo é de 120,00 reais/hora. Para adição do valor do 
combustível adotou-se 14 litros/hora de diesel, sendo usada por 1,98 
horas, tendo um consumo de 27,72 litros. Como houve um escoramento 
de 33 m², obteve-se 0,84 litros/m². O preço do diesel é de 2,02 
reais/litro. 
 As estacas pranchas com 340 reais/m² com uma reutilização de 
480 vezes, o índice será de 1/480 resultando em 0,002. 
 Para os 12 metros de perfis em 33 m² escorados e seu custo sendo 
100 reais/metro, obteve-se 36 reais/m². com uma reutilização de 240 
vezes, resultou em um índice de 0,004. 
 As escoras tem um custo de 8,25 reais/metro, utilizando uma 
largura media de vala de 1,4 metros, são utilizados 3 escoras, em um 
total de 4,2 metros, em um total de 33 m² escorados, chegando em 1,05 
reais/m². Com uma reutilização de 2 vezes por escora resultou em um 
índice de 0,5. 
 Com esses dados foi elaborada a tabela 4, demonstrada a seguir: 
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Tabela 4 - Composição do Serviço de  Estaca-Prancha 
Discriminação insumo unid. coef. custo unitario Custo Total
PRANCHAS METALICAS mat. m² 0,004 340,00 1,36
ESTRONCA DE MADEIRA mat. m 0,50 1,05 0,53
PERFIL "I" mat. m 0,004 36,36 0,15
ESCAVADEIRA equip. h 0,06 120,00 7,20
COMBUSTÍVEL ESCAVADEIRA equip. h 0,84 2,02 1,70
TOTAL MAT./EQUIP. 10,93
SERVENTE 1 M.O. h 0,06 2,86 0,17
ESCORADOR 1 M.O. h 0,06 3,22 0,19
SERVENTE 2 M.O. h 0,06 2,86 0,17
ESCORADOR 2 M.O. h 0,06 3,22 0,19
ENCARREGADO M.O. h 0,06 9,09 0,55
TOTAL MÃO-DE-OBRA 1,28
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS % LS 194,26 % 3,75
TOTAL GERAL 14,68
ESTACA-PRANCHA
 
  
 O valor do serviço de estaca prancha é formado basicamente pela 
montagem e desmontagem das pranchas, o qual por ser em 
profundidades relativamente fundas envolve uma mão de obra mas 
dispendiosa e elaborada, porém o item de maior custo é a escavadeira 
pelo alto custo por hora 
 
 4.2.2. Aterro/Reaterro de valas com fornecimento de Areia 
(m³) 
  
A) Medição 
 Para um reaterro de uma vala com dimensões de 1,4 x 6 x 3 num 
total de 25,2 m³ com uma troca total de todo material retirado foram 
utilizados seguintes tempos, de acordo com tabela 5: 
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Tabela 5 - Medição do Serviço de Reaterro com Fornecimento de Areia 
Descrição
tempo
(min)
tempo
(min)
tempo
(min)
média
(min)
utilização da
retroescavadeira
22 24 28 24,7
total 22 24 28 24,7
Medição Reaterro de Valas com Fornecimento 
de Areia - Datas 10/11/12 de maio
legenda: 1- escorador/ 2- servente/ 3- escavadeira
 
 
B) Composição 
 A composição ficou descrita na tabela 6, a seguir: 
 
Tabela 6 - Composição do Serviço de Reaterro com Fornecimento de Areia 
Discriminação insumo unid. coef. custo unitario Custo Total
ENCARREGADO M.O. h 0,016 9,09 0,15
TOTAL MÃO-DE-OBRA 0,15
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS % LS 194,26 % 0,44
RETROESCAVADEIRA equip. h 0,016 80,00 1,28
COMBUSTÍVEL mat. h 0,150 2,02 0,30
AREIA mat. m³ 1,030 28,00 28,84
TOTAL MAT./EQUIP. 30,42
TOTAL GERAL 30,86
REATERRO DE VALAS C/ FORNECIMENTO DE AREIA
 
 O encarregado com um valor de 9,09 reais/hora, trabalhou 
durante 0,42 horas para um total de 25,2 m³, resultando em índice de 
0,016. 
 A retroescavadeira com um valor de 9,09 reais/hora.  Trabalhou 
durante 0,42 horas para um total de 25,2 m³, resultando em índice de 
0,016. O combustível com um valor de 2,02 reais/litro, sendo o consumo 
de 9 litros/hora num total de 0,42 horas, resultou em 3,78 litros em um 
volume de 25,2 m³ um índice de 0,15.  
 A areia foi calculada como 28 reais/m³, com uma perda de 3% do 
material. 
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 O serviço de reaterro com fornecimento de areia é representado 
por quase sua totalidade apenas pela areia, resultando que uma melhor 
escolha de fornecedores para o insumo representará um maior lucro para 
a empresa caso este valor fosse adotado para o contrato. 
 
4.2.3. Poço de visita (laje e base superior), em anéis de concreto, 
diâmetro 800 mm (Unidade) 
 
A) Medição 
 A medição dos tempos ficou descrita de acordo com a tabela 7: 
 
Tabela 7 - Medição de Assentamento de Poço de visita, DN 800 mm 
Descrição
tempo
(min)
tempo
(min)
tempo
(min)
média
(min)
agentes  
envolvidos
impemeabilização 21 24 25 23,3 1
assentamento da 
laje de fundo
12 15 10 12,3 1-3-4
assentamento da 
laje excentrica
3 3 5 3,7 1-3-4
assentamento e  
nivel. da chaminé
15 16 20 17,0 1-3-4
assentamento da 
laje com tampa
4 5 4 4,3 1-3-4
acabamentos 62 74 80 72,0 2
total 117 137 144 132,7
Medição de Poço de Visita, em Anéis de Concreto, 
diâmetro 800 mm -Datas 17/19/20 de maio
legenda: 1-servente; 2-pedreiro; 3-retro; 4-encarregado
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B) Medição 
 A composição do serviço ficou descrita de acordo com a 
tabela 8: 
 
Tabela 8 - Composição do Serviço de Assentamento de Poço de Visita, DN 800 mm 
Discriminação insumo unid. coef. custo unitario Custo Total
SERVENTE 1 M.O. h 1,00 2,86 2,86
SERVENTE 2 M.O. h 0,62 2,86 1,77
PEDREIRO M.O. h 1,20 3,22 3,86
ENCARREGADO M.O. h 0,620 9,09 5,64
ARMADOR 1 M.O. h 2,000 3,22 6,44
ARMADOR 2 M.O. h 2,000 3,22 6,44
TOTAL MÃO-DE-OBRA 27,01
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS % LS 194,26 % 79,49
TUBO DE CONCRETO 800 MM mat. UN. 1,00 98,00 98,00
TUBO DE CONCRETO 600 MM mat. UN. 1,00 68,00 68,00
AÇO mat. m 61,40 1,67 102,54
BRITA mat. m³ 0,14 39,00 5,46
CIMENTO mat. UN. 3,00 21,00 63,00
RETROESCAVADEIRA equip. h 0,620 80,00 49,60
COMBUSTÍVEL mat. h 5,600 2,02 11,31
ISOL mat. L 1,000 5,00 5,00
AREIA GROSSA mat. m³ 0,720 28,00 20,16
TOTAL MAT./EQUIP. 423,07
TOTAL GERAL 502,56
POÇO DE VISITA, EM ANÉIS DE CONCRETO, DIÂMETRO 800 MM
 
 Para servente 1, foi trabalhado 1,00 hora. Seu custo unitário é de 
2,86 reais/hora. 
 Para servente 2, foi trabalhado 0,62 hora. Seu custo unitário é de 
2,86 reais/hora. 
 Para encarregado, foi trabalhado 0,62 hora. Seu custo unitário é 
de 9,09 reais/hora. 
 Para pedreiro, foi trabalhado 1,2 hora. Seu custo unitário é de 
3,22 reais/hora. 
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 Para armadores 1 e 2, foram medidos a concretagem de 4 
conjuntos de lajes concretadas/dia (fundo, excêntricas e tampa). Em 
média 1 conjunto lajes concretadas a cada 2 horas. Seu custo unitário é 
de 3,22 reais/hora. 
 O tubo de concreto de 800 mm tem um valor de 98 reais/unidade. 
 O tubo de concreto de 600 mm tem um valor de 68 reais/unidade. 
 Na armação da laje de fundo, laje excêntrica e laje da tampa 
foram utilizados 61,4 metros de aço. E com um custo de 20 reais por 
uma barra de 12 metros tem-se o valor de 1,67 reais/metro. 
 Para a concretagem foi usado 0,14 m³ de brita 2, com um custo de 
39 reais/m³. 
 Para a concretagem, vedação  e reparos no PV com a argamassa 
foram utilizados 3 sacas de cimento. Seu custo de 21 reais/saca. 
 A retro escavadeira foi utilizada 0,62 horas. Seu custo é de 120 
reais/hora. Em 0,62 horas com um consumo de 9 litros/hora, foram 
gastos 5,6 litros. O custo do diesel é de 2,02 reais/litro. 
 Na concretagem e argamassa foram consumidos 0,37 m³ de areia. 
O valor da areia grossa e de 36 reais/m³. 
 O impermeabilizante isol tem o consumo de 1,5 litro por PV, 
sendo 90 reais o balde de 18 litros, seu custo unitário é de 5 reais/litro. 
Este serviço possui uma maior variedade de insumos e etapas até o 
produto final, para o serviço os maiores custos foram o de aço, tubo de 
concreto de 800 mm e cimento com 20%, 19,5% e 12,5%,  
respectivamente. A mão-de-obra representou 15,8% do serviço. A 
escolha de fornecedores com preço mais baixo representara um maior 
lucro para a empresa caso o valor encontrado fosse adotado para o 
contrato. 
 
4.2.4. Pontaleteamento (m²) 
 
A) Medição 
 A medição dos tempos para o escoramento de pontaletes ficou 
descrita conforme a tabela 9 a seguir: 
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Tabela 9 - Medição do Serviço de Pontaleamento 
Descrição
tempo
(min)
tempo
(min)
tempo
(min)
média
(min)
fixando 10 pranchas 10 12 14 12,0
retirando 10 pranchas 12 10 10 10,7
Total 22 22 24 22,7
Medição de Pontaleteamento -
 Datas 4/5/6 de Junho
 
 
 
B) Composição 
A composição do serviço ficou descrito conforme tabela 10: 
 
Tabela 10 - Composição do Serviço de Pontaleamento 
Discriminação insumo unid. coef. custo unitario Custo Total
PRANCHAS DE EUCALIPTO mat. m² 0,013 11,67 0,15
TOTAL MAT./EQUIP. 0,15
SERVENTE 1 M.O. h 0,022 2,86 0,06
ESCORADOR 1 M.O. h 0,022 3,22 0,07
SERVENTE 2 M.O. h 0,022 2,86 0,06
ENCARREGADO M.O. h 0,022 9,09 0,20
TOTAL MÃO-DE-OBRA 0,40
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS % LS 194,26 % 1,17
TOTAL GERAL 1,31
PONTALETEAMENTO
 
 Foram utilizadas 14 pranchas com custo de 10 reais/unidade 
totalizando 140 reais. Escorando uma área de 16,8 m², será adotado em 
8,3 reais/m². O índice será calculado por 80 reutilizações das pranchas 
de eucalipto, sendo 1/80 resultando em 0,013. 
 Para serventes foram consideradas 0,38 horas de execução de 
escoramento em uma área de 16,8 m², resultando em 0,022 de índice. 
Seu custo unitário é de 2,86 reais/hora. 
  
 
49 
 
 Para serventes foram consideradas 0,38 horas de execução de 
escoramento em uma área de 16,8 m², resultando em 0,022 de índice. 
Seu custo unitário é de 3,22 reais/hora. 
 Para o encarregado foi considerado 0,38 horas de execução de 
escoramento em uma área de 16,8 m², resultando em 0,022 de índice. 
Seu custo unitário é de 9,09 reais/hora. 
 A montagem do escoramento de pontaletes, está relacionado 
diretamente a mão-de-obra, portanto o tempo de montagem e 
organização do encarregado pelo serviço feitos de maneira correta e ágil 
proporcionará um maior lucro e faturamento para a empresa. 
 
 
4.2.5. Ramal predial em PVC, DN 100 mm (m) 
 
A) Medição 
 A medição do serviço ficou descrito de acordo com a tabela 11 
abaixo: 
 
Tabela 11 - Medição do Serviço de Execução de Ramal Predial, DN 100 mm 
Descrição
tempo
(min)
tempo
(min)
tempo
(min)
média
(min)
agentes  
envolvidos
escavação de ramal 19 22 16 19,0 1-2-3-4
assentamento de tubo 8 9 5 7,3 1-2-4
reaterro de ramal 8 12 9 9,7 1-2-3-4
compactação 15 16 16 15,7 1
total 50 59 46 51,7
Medição de Ramal Predial, PVC, 100 mm - Data 23/24/25 de 
Maio
legenda: 1-servente 1; 2-servente 2; 3-retro; 4-encarregado
 
 
B) Composição 
 A composição do serviço ficou descrita na tabela 12: 
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Tabela 12 - Composição do Serviço de Execução de Ramal Predial, DN 100 mm 
Discriminação insumo unid. coef. custo unitario Custo Total
SERVENTE 1 M.O. h 0,172 2,86 0,49
SERVENTE 2 M.O. h 0,120 2,86 0,34
ENCARREGADO M.O. h 0,120 9,09 1,09
TOTAL MÃO-DE-OBRA 1,93
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS % LS 194,26 % 5,67
RETROESCAVADEIRA equip. h 0,096 80,00 7,68
COMBUSTÍVEL mat. L 0,864 2,02 1,75
COMPACTADOR mat. h 0,052 2,27 0,12
COMBUSTÍVEL mat. L 0,094 2,02 0,19
TOTAL MAT./EQUIP. 9,73
TOTAL GERAL 15,40
RAMAL PREDIAL, EM PVC, 100 MM
 
 Para servente 1 foi gasto 0,86 hora para 5 metros de tubo 
assentado resultando em 0,172 hora/metro. Seu custo unitário é de 2,86 
reais/hora. 
 Para servente 2 foi gasto 0,6 hora para 5 metros de tubo assentado 
resultando em 0,12 hora/metro. Seu custo unitário e de 2,86 reais/hora. 
 Para encarregado foi gasto 0,6 hora para 5 metros de tubo 
assentado resultando em 0,12 hora/metro. Seu custo unitário e de 9,09 
reais/hora. 
 A retroescavadeira consumiu 0,48 hora para 5 metros de tubo 
assentado resultando em 0,096 hora/metro. Seu custo unitário é de 80 
reais/hora. Em 0,48 hora, com consumo de 9 litros/hora, consumiu 4,32 
litros, em 5 metros consumiu 0,864 litros/hora. O diesel custa 2,02 
reais/litro. 
 O compactador consumiu 0,26 hora para 5 metros de tubo 
assentado resultando em 0,052 hora/metro. Seu custo unitário é de 2,27 
reais/hora. Em 0,26 hora, com consumo de 1,8 litros/hora, consumiu 
0,468 litros, em 5 metros consumiu 0,094 litros/hora. O diesel custa 2,02 
reais/litro.  
 Este serviço apresentou um valor relativamente alto pois devido a 
grandes quantidades de interferências para escavações de ligações, 
aumenta a quantidade de horas utilizadas pela retroescavadeira  
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÃO 
 
 Os serviços de maiores faturamento, observados na curva ABC 
merecem uma atenção maior ao serem executados para que seus custos 
em campo sejam menores que orçados inicialmente. 
 O serviço de escoramento com estaca-prancha necessita uma 
mão-de-obra qualificada e ágil para um maior faturamento, pois é um 
dos itens mais representativos durante a execução de uma obra de 
esgotamento sanitário. 
 O reaterro de valas com fornecimento de areia foi o item mais 
representativo de todo o faturamento da obra portanto, o material deve 
ser cuidadosamente orçado. 
 A utilização de orçamento em uma obra é fundamental como 
ferramenta de controle de custos, pois um serviço mal orçado irá gerar 
problemas no faturamento e conseqüentemente para o lucro final da 
empresa. 
 Ferramentas de controle de prazos, custos, mão de obra e 
materiais devem ser usadas rotineiramente para controlar cronogramas, 
e execução de serviços para sucesso do planejamento estipulado. 
 Os custos unitários dos serviços mais representativos devem ser 
constantemente revistos durante o desenvolvimento da obra para que 
não haja perdas excessivas no lucro final do serviço executado. 
 Os valores de custos unitários variam com a empresa, pois 
dependem de inúmeros fatores para seu valor final, como experiência 
dos funcionários, o local da obra, as tecnologias disponíveis e 
empregadas para execução do serviço e valores de fornecedores de 
materiais e equipamentos, (portanto um mesmo serviço terá diferentes 
valores unitários em campo) cada empresa possui seus próprios índices 
e consequentemente seus próprios custos. 
 As empresas devem atentar para uma maior interação entre 
engenheiros e orçamentistas para que possam trabalhar com valores de 
custos unitários mais reais para melhora de lucros de cada projeto 
executado. 
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